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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa Porissa sijaitsevan, opiskelija-asuntolana 
toimineen, Juhana Herttuan kiinteistön muutoksesta hotelliksi. Työssä arvioidaan 
rakennuksen kuntoa ennen urakkaa ja kerrotaan, millaisilla toimenpiteillä urakka to-
teutettiin tilaajan vaatimuksia vastaaviksi.  
 
Hyvin usein korjausrakentamisprojekteissa ilmenee töiden aikana suunnittelematto-
mia ja odottamattomia lisätöitä. Juhana Herttuan kiinteistön muutostyöt suunniteltiin 
alun perin hyvin paljon vähäisemmiksi. Urakan aikana ilmenneet lisätyöt venyttivät 
työn valmistumista ja lisäsivät kustannuksia merkittävästi. 
 
Suunnittelemattomista töistä merkittävin oli kiinteistön linjasaneeraus, josta myös 
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The purpose of this thesis was to describe the methods used in transforming a build-
ing in Pori, which formerly functioned as a student house, into a hotel. In the thesis, 
the condition prior to the contract is evaluated, keeping in mind the customer’s de-
mands. 
 
In most renovation projects, unplanned or unexpected tasks appear during the job. 
The renovation this thesis is about was originally designed to be much cheaper and 
less time consuming. However, the challenges this project faced increased the costs 
significantly and caused multiple delays. 
 
The most problematic of these unplanned extra tasks a complete pipeline renewal 
which is also concerned in this thesis. Also, the challenges in demolition operations, 
such as removing asbestos, are handled.
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Idea opinnäytetyöhömme syntyi työnteon kautta. Työskentelimme molemmat kiin-
teistön omistajan palveluksessa vuoden 2011 alkusyksystä lähtien. Juhana Herttuan 
kiinteistön muutos asuntolasta hotelliksi piti alun perin suorittaa neljän rakennusmie-
hen, joista me olimme kaksi, voimin. Samalla meidän piti toimia eräänlaisina kon-
sultteina ja apumestareina työmaalla. Linjasaneerauksen myötä työmaa kuitenkin 
kasvoi siinä määrin, että tarvittiin ulkopuolinen mestari ja huomattava määrä lisätyö-
voimaa. Työmaan kasvun myötä saimme ajatuksen opinnäytetyöstä. 
 
Saneerausprojekti oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja opettavainen. Ehkä 
suurin opetus oli, että kun kyseessä on vanha rakennus, ei suunnitelmia voi miten-
kään tehdä täydellisiksi. Etukäteen on mahdotonta ottaa huomioon kaikkia päällek-
käin asettuvia viemäri- tai ilmanvaihtolinjoja, tai purettavan seinän takaa paljastuvia 
ongelmia. Toinen asia, jonka opimme oli se, että purkutöissä säästäminen aiheuttaa 
hyvin usein lisää harmeja. Kun vanhat rakenteet on kokonaan purettu, päästään uusi-
en pintojen tekemisessä huomattavasti vähemmällä työllä. 
 
Suunnittelun vähäisyys aiheutti muutosprojektin suurimmat ongelmat. Suunnitelmien 
puuttuminen johtui kuitenkin huonosta hankesuunnittelusta ja kiireellisestä aikatau-

















Tarveselvitys on rakennusprosessin laadun kannalta tärkein päätoiminto. Tarveselvi-
tyksessä tilantarpeen omaava organisaatio tai taho määrittelee, mitä hankkeessa teh-
dään tilantarpeen tyydyttämiseksi. Tilantarpeen perustana on rakennuksen käyttäjä ja 
käyttötarkoitus. Tarveselvityksen toiminnot eivät ole vielä rakentamista, vaan pää-
osien tuotto-odotusten ja panosten analysointia. Tarvittaessa voidaan käyttää raken-
tamisen asiantuntemusta esimerkiksi olemassa olevien rakenteiden ja ympäristön 
analysointiin päätöksentekoa varten, mutta varsinainen rakentamistapahtuma käyn-
nistyy vasta, kun tarveselvityksen jälkeen niin päätetään. (Koivu 1994, 36) 
2.2 Omenahotelli Poriin 
Omenahotelli on havainnut Porissa menestysmahdollisuuden halpahotelliketjulle. 
Varsinkin kesän sesonkiaikaan Porin hotellikapasiteetti on varsin rajallinen. Sopiva 
rakennus löytyi Juhana Herttuan-kiinteistöstä, joka sijaitsee aivan keskustassa ja on 
sopivan kokoinen Omenahotellin tarkoitukseen. Lisäksi rakennus on alkuperäiseltä 
käyttötarkoitukseltaan hotelli, joten mittavia muutoksia rakenteisiin ei tarvita. 
Omenahotelli ei halua rakennuksen omistajaksi, vaan vuokralaiseksi.  
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3 RAKENNUKSEN ESITTELY 
3.1 Rakennuksen historia 
 
Kuva 1. Hotelli Juhana Herttua alkuaikojensa loistossa (Runeberg 1970) 
 
Rakennus on valmistunut vuonna 1955. Rakennus toimi hotellina valmistumisestaan 
aina vuoteen 1997 saakka. Vuosina 1997–2011 rakennus toimi opiskelija-asuntolana. 
(Yleisradion www-sivut 2012) 
3.2 Rakennuksen tulevaisuus 
Rakennuksen omistaja on solminut Omenahotelliketjun kanssa vuokrasopimuksen 
vuosiksi eteenpäin. Käyttötarkoitusmuutoksen yhteydessä suoritetun saneerauksen 
johdosta rakennuksen tekninen käyttöikä on pidentynyt huomattavasti. Ainoa suu-




Omenahotelli on hotelliketju, joka tarjoaa matkailijoille laadukasta hotellimajoitusta 
kaupungin ydinkeskustassa edulliseen hintaan. Edullinen hinta perustuu palveluiden 
karsimiseen. Omenahotelleissa ei ole vastaanottoa tai myyntitoimistoa, vaan varauk-
set tehdään internetissä ja ongelmatapauksissa on käännyttävä etävastaanoton puo-
leen. Kaikki Omenahotellit ja hotellihuoneet kaikissa kaupungeissa ovat sisustuksel-
taan ja varustetasoltaan lähes samanlaiset, vaikka huoneiden koko ja muoto saatta-
vatkin vaihdella.  
 
Tällä hetkellä ympäri Suomea on kymmenen toiminnassa olevaa Omenahotellia, li-
säksi Tanskassa on yksi hotelli. Näiden yhdentoista hotellin lisäksi hotelliketju on 
avaamassa vuoden 2012 kevään ja kesän aikana kolme uutta toimipistettä: Poriin, 
Ouluun ja Tukholmaan. 
 
Omenahotelleissa on panostettu erityisesti turvallisuuteen. Kaikkia kulkuteitä valvo-
taan valvontakameroin ja kaikissa ovissa on koodilukot. Hotelliketju lupaa, että 
mahdollisissa ongelmatilanteissa vartiointiliikkeen turvamiehet ovat paikalla muuta-
massa minuutissa. (Omenahotellin www-sivut 2012) 
4 RAKENNUKSEN KUNTO ENNEN URAKKAA 
4.1 Ulkovaippa 
Rakennuksen julkisivuna on rappaus. Rappaus on paikoitellen halkeillut ja irtoillut, 
mikä aiheuttaa lähinnä esteettisiä haittoja. Ikkunat ovat puuikkunoita, ja ne on uusittu 
vuonna 1994, joten niiden tekninen käyttöikä ei ole vielä lopussa. (RT 18-10663 
1998, 2) Vesikaton materiaalina on konesaumattu pelti, ja se on hyväkuntoinen.  
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4.2 Sisääntuloaula, hissi ja porraskäytävät 
Sisääntuloaulan näkyvät seinäpinnat ovat pääasiassa maalattuja kipsilevyseiniä. Ke-
vyet väliseinät on rakennettu jakamaan alkuperäisen hotellin aulatilat liiketiloiksi. 
Lisäksi aulatilaan on koteloitu kellarin kautta ylempiin kerroksiin kulkevia sähkö-
kaapeleita. Aulan kevyet väliseinät olivat huonokuntoiset. Tasoitustöissä ei oltu käy-
tetty saumanauhaa, mistä johtuen levyjen saumat olivat lohkeilleet. Lisäksi seinissä 
oli runsaasti näkyviä kolhuja ja raapaleita. Myös aulan katon alaslaskettu osuus on 
kipsilevyä, ja siinä oli samanlaisia tasoitusvirheitä kuin seinissä. 
 
Hissi oli alkuperäisessä kunnossa. Ulkokyljet on verhoiltu peltilevyillä ja puusomis-
teilla, teräsrakenteisessa ovessa on puulevy. Hissin ulkopinnat olivat hyväkuntoiset, 
lukuun ottamatta pieniä naarmuja. Hissin sisäpuoli on puulevyä ja maalattua peltiä. 
Sisänurkat olivat murtuneet, paljastaen osittain hissin korin. 
 
Porraskäytävien kiviseinät olivat hyvässä kunnossa. Tasoite oli murtunut seinistä 
vain paikoitellen ja pieniltä alueilta. Tämä pätee myös porraskäytävien kattoihin. 
Porrastasanteilla sijaitsevat koristekipsikatot olivat paikoittain repeilleet, ja niiden 
maalipinta oli kulahtanut. Yleisten tilojen lattiat on kauttaaltaan laatoitettu. Laatoitus 
on hyväkuntoinen, sisääntuloaulan varauloskäynnin läheisyydessä oli muutamia ir-
ronneita laattoja. 
4.3 Asunnot 
Asunnot olivat tyydyttävässä kunnossa. Seinien pintamateriaalina oli alkuperäinen 
vahva kangastapetti. Seinät olivat tasaisia, ja valtaosassa huoneita tapetti oli edelleen 
kiinni moitteettomasti. Huonokuntoisimmat seinät olivat niitä, joissa tapetti oli vau-
rioitunut ja irrottanut seinistä tasoitetta. 
 
Katot oli pääasiassa maalattu, lukuun ottamatta kuudennen kerroksen suurempia 
huoneita, joissa kattojen pintamateriaalina oli kipsilevy. Katoissa oli runsaasti hal-
keamia ja maalin lohkeilua. Pieni osa katoista oli kuitenkin moitteettomassa kunnos-
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sa. Asuntojen eteisten alaslasketut katot oli pinnoitettu kipsilevyllä. Levykatot olivat 
tyydyttävässä kunnossa. 
 
Asuntojen lattiamateriaalina oli laminaatti, joka oli asennettu alkuperäisen kokolat-
tiamaton päälle. Laminaatti oli suurimmassa osassa huoneita huonokuntoinen. Pin-
noitteesta oli lohkeillut suuria paloja, ja saumat olivat selvästi aukeilleet. 
4.4 Märkätilat 
Asuntojen pesuhuoneet oli kauttaaltaan laatoitettu. Laatat oli asennettu vanhojen, al-
kuperäisten laattojen päälle. Laatat olivat siistit, mutta seinälaatat olivat paikoitellen 
huonosti kiinni seinässä. Pesuhuoneiden kalusteet olivat pääasiassa hyväkuntoisia, 
lukuun ottamatta muutamia wc-istuimia, joita ei oltu uusitta missään vaiheessa. 
4.5 Talotekniikka 
Rakennuksen talotekniikka oli toimivaa, vaikkakin vanhaa. Ilmanvaihtolaitteisto oli 
riittävän hyvässä kunnossa, lukuun ottamatta kuudetta kerrosta, jonka huoneet oli 
varustettu ainoastaan poistoilmalaitteistolla. Sähkölaitteet olivat hyväkuntoisia, mutta 
riittämättömiä nykyaikaisen hotellin tarpeisiin. Vesi- ja viemärilinjat olivat alkupe-
räiset. Ne olivat toimivat, mutta ikänsä puolesta uusinnan tarpeessa. Linjasaneerausta 
ei kuitenkaan suunniteltu tehtäväksi muutostöiden yhteydessä. 
5 HANKESUUNNITTELU 
5.1 Yleistä 
Pääsääntöisesti hankesuunnittelu aloitetaan toimeksiannolla projektin kokonaisvas-
tuun ottavalle taholle tai ulkopuoliselle konsultille. Suunnittelun lähtötietojen tarken-
taminen on erotettu tässä omaksi toiminnoksi. Pyrkimyksenä on oltava, että suunnit-
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telussa joudutaan mahdollisimman vähän käyttämään oletuksiin perustuvia lähtötie-
toja. Hankesuunnittelussa tehdään tilaohjelma, jossa listataan rakennuksen tilat ja 
niiden ominaisuudet. Tilaohjelman lisäksi tehdään tavoiteaikataulu, määritetään kus-
tannustavoitteet, ylläpito-ohjelma ja muut investointipäätöstä varten tehtävät suunni-
telmat. Ylläpito-ohjelmassa esitetään rakennuksen ylläpidon suunnitelma ja vaati-
mukset ylläpidolle ylläpitokustannusten arvioimiseksi. (Koivu 1994, 38) 
5.2 Tilaajan vaatimukset 
5.2.1 Ulkotilat ja julkisivu 
Ulko-ovi uusitaan. Sisäänkäynnin yläpuolella asennetaan irtokirjainvalomainos 
(omenahotels.com), omenan muotoinen kyltti sekä rakennuksen kulmaan asennetaan 
omenahotels.com -pystykyltti. Lisäksi ulko-oven päälle tulee hotellin osoitetarra. 
5.2.2 Sisääntuloaula ja yleiset tilat 
Nykyisen hissin pinnat siistitään RST-levyillä tai tapetilla. Porrashuoneiden ja käytä-
vien väliset palo-ovet uusitaan. Uusiin oviin asennetaan koodilukijat ja kerrosopas-
teet.  
 
Käytävien seinät ja pilarit paikataan ja huoltomaalataan. Ulkokulmiin asennetaan 
RST-listat. Poistettavien ovien kohdalla olevat aukot rakennetaan umpeen. Seinien 
dB-arvo on oltava 55 dB ja pintakäsittely kuten ympäröivillä seinäpinnoilla. Katto-
pinnat uusitaan tai maalataan. Olevat lattiapäällysteet poistetaan ja tilalle asennetaan 
dB-muovimatto ns. laivankansi-kuviolla. Käytävien valaistustehoa lisätään tarpeen 
mukaan. Käytävien seinillä olevat vanhat valaisimet poistetaan.Käytävän ja ulkotilo-
jen opasteet ja niiden sijainti erillisen opastesuunnitelman mukaisesti. 
 
Käyntiovet hotellihuoneisiin uusitaan, luokitustiedot EL15, 30 dB  
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5.2.3 Hotellihuoneiden pinnat 
Vuokratiloihin rakennetaan vuokranantajan toimesta mallihuone, jonka Omena hy-
väksyy. Seinät paikataan ja huoltomaalataan. Ulkokulmissa valkoiset muovilistat 
15*15 mm. Purettavien ovien aukkoon rakennetaan kipsilevyseinä, joka maalataan 
kuten ympäröivät seinät. Uusien seinien dB-arvo on oltava 55 dB ja paloluokka El 
15. Huoneiden katot puhdistetaan näkyvistä tahroista tai maalataan. Ikkunan smyygit 
paikataan ja huoltomaalataan huolellisesti alustan vaatimalla maalityypillä. Lattioilla 
olevat tekstiilimatot poistetaan. Tilalle asennetaan dB-muovimatto ns. ”laivankansi”-
kuviolla. Kaikkiin seiniin asennetaan taivutettavat muovijalkalistat, JL40, ympäri 
huonetta.  
5.2.4 Hotellihuoneiden kalusteet 
Huoneisiin asennetaan Kitchenette-elementti. Elementtiin asennetaan kiinteästi mm. 
jääkaappia, mikroaaltouunia ja vedenkeitintä varten pistorasiat piiloon elementin si-
sälle. Lisäksi elementtiin on kiinnitettävä pullonavaaja, mukiteline sekä teline mat-
kustajakorteille. 
 
2000x1600 kokoiselle sängylle rakennettava laminaattipintainen sokkeli kalusteku-
van mukaisesti. Sängyn laminaattipintainen päätyhylly asennetaan kiinteästi sängyn 
yläpuolelle erikoispiirustuksen mukaan. Hyllyn yläpuolelle kiinnitetään laminoitu 
paperitaulu, jonka kiinnitystavan urakoitsija päättää. 
 
Oven sisäpuolelle kiinnitetään jälkiheijasteista muovia oleva poistumistieopaste. 
Huoneisiin asennetaan kolme ohjetauluja, jotka kiinnitetään ruuveilla vuokralaisen 
määräämiin paikkoihin. Huoneisiin asennetaan korkeakiillotettu RST-
kokovartalopeili, joka kiinnitetään liimalla. Lisäksi huoneisiin asennetaan RST-





5.2.5 Sähkö- ja datapistorasiat 
Hotellissa hyödynnetään ensisijaisesti jo olemassa olevat pistorasiat ja sähköasen-
nukset. Kaikki uudet sähkökalusteet tehdään pinta-asennuksina. Hotellihuoneiden 




Käytetään ensisijaisesti olemassa olevia, huoneiksi soveltumattomia varasto-, yms. 
tiloja. Tiloihin sijoitetaan myös asiakkaiden noutovarastot n. 1m²/kpl, joihin asenne-
taan hyllyt sekä koodinlukijat. Hotellille on varattava rakennuksesta noin 4m² tekni-
nen tila, johon sijoitetaan toiminnan vaatimat palvelimet ja muut tekniset laitteet. Ti-
lassa tulee olla säädettävä jäähdytys sekä riittävä määrä sähkö- ja datapistokkeita. 




Talotekniikan tulee olla vakiotasoa. Rakennukseen tulee langaton WLAN-
järjestelmä, joka toteutetaan siamilaisella CAT6-datakaapelilla. Turvakameroita on 
sijoitettava niin, että ne kattavat kaikki yleiset tilat sekä pääsisäänkäyntitilat. Talossa 
oleviin hätäuloskäynteihin, jotka johtavat kadulle sekä serveritilaan asennetaan ja 
kytketään murtohälytys. 
 





Työt aloitettiin syksyllä 2011. Hotellin avaamisajankohtaa siirrettiin monta kertaa 
töiden aikana ilmaantuneiden lisätöiden vuoksi. Alkuperäinen avaamisajankohta oli 
helmi-maaliskuun vaihde 2012. Lokakuussa 2011 saatiin tieto märkätilojen kosteu-
desta, ja sitä kautta myös putkiremontista. Putkiremontti aloitettiin helmikuussa 
2012, jolloin oli suunniteltu, että hotellin kaksi alempaa kerrosta avattaisiin huhti-
kuun puolivälissä, jonka jälkeen loput kaksi kerrosta kuukauden välein. Näin koko 
hotelli olisi ollut auki kesäkuun 2012 puolivälissä. Putkiremontin edetessä märkätilo-
jen pohjatyöt osoittautuivat suuremmiksi kuin alun perin oli arvioitu. Tästä syystä 




Juhana Herttuan kiinteistön muutosurakan kaikkien ongelmien alkulähde oli, että sii-
hen ei alusta asti suhtauduttu suurena korjausrakentamisprojektina. Purku- ja muiden 
töiden edetessä paljastui jatkuvasti lisää korjattavia tai uusittavia rakennusosia. Esi-
merkiksi seinien tapetti osoittautui lähes mahdottomaksi poistaa siististi – tapetin 
mukana irtosi huomattavia määriä seinätasoitetta. Tämän seurauksena seinät joudut-
tiin tasoittamaan tai levyttämään. Kaikkine työvaiheineen ja materiaalimenekkeineen 
esimerkiksi seinien levyttämisestä koitui huomattavia lisäkustannuksia ja töiden pit-
kittymistä. Tällaisia yllätyksenä ilmaantuneita töitä ei alun perin suunniteltu tehtä-





Alun perin rakennukseen suunniteltiin tehtäväksi pääasiassa pintapuolisia korjauksia 
ja muutoksia. Omenahotellin vaatimukset koskivat lähinnä pintojen siisteyttä ja oi-
keita värisävyjä, joten alkuperäinen ajatus oli, että pelkkä pintojen uusiminen riittäisi 
pitkälle. Näin ollen suunnitelmia oli tehty pääasiassa vain huoneistoista, joiden huo-
nejärjestystä muutettiin, eli kuudennen kerroksen kolmesta suuremmasta huoneesta 
sekä rakennuksen eteläpäädyn kaksioista. 
 
Suunnittelun vähäisyydestä johtuen urakoitsijoille annettiin käytännössä vapaat kädet 
toimia tilanteiden vaatimalla tavalla, ja suunnitelmia täydennettiin töiden edetessä. 
Esimerkiksi putkiremontista johtuneet koteloinnit käytävillä jouduttiin lisäämään ku-
viin jälkikäteen. Pohjakuvat liitteenä. (Liite 2) 
5.4.3 Sähkösuunnittelu 
Sähkösuunnitelmat teki sähköurakoitsija. Suunnitelmat pysyivät samoina koko ura-
kan ajan, koska kaikki tehtävät sähkötyöt oli määritelty tilaajan vaatimuksissa. Alus-
ta asti tiedettiin, millainen huoneiden varustetaso tulee olemaan. Lisäksi lähes kaikki 
uudet sähkötyöt tehtiin tilaajan vaatimuksesta pintavetoina. Osa sähkösuunnitelmista 
liitteinä. (Liite 3) 
5.4.4 LVI-suunnittelu 
Ainoat projektin alusta asti tiedossa olleet LVI-työt olivat kuudennen kerroksen il-
manvaihtotyöt. Kuudennen kerroksen huoneistot oli varustettu vain poistoilmavent-
tiileillä, kun taas muissa kerroksissa huoneistoissa oli myös tuloilmaventtiilit. Näin 
ollen myös kuudenteen kerrokseen suunniteltiin tuloilmakanavat, joiden ohjaus to-
teutettiin erillisellä, kuudennessa kerroksessa sijaitsevaan, hotellihuoneeksi soveltu-
mattomaan toimistoon, sijoitetulla ilmanvaihtokoneella. 
 
Rakennustöiden yhteydessä märkätiloista löytyi runsaasti kosteutta. Märkätilojen 
kuivaamiseksi laatat jouduttiin poistamaan. Tämän seurauksena yhtiökokous päätti 
17 
 
suorittaa koko taloyhtiössä linjasaneerauksen, koska pesuhuoneet jouduttiin joka ta-
pauksessa avaamaan. Linjasaneerauksesta teetettiin pikaisesti suunnitelmat, joiden 
perusteella laadittiin tarjouspyynnöt. Urakoitsija valittiin tarjousten perusteella, tär-
keimpinä valintakriteereinä olivat urakkahinta ja urakan aloitusajankohta. Putkisuun-
nitelmat ovat liitteenä. (Liite 4) 
6 URAKOINTI 
6.1 Purkutyöt 
6.1.1 Haasteet ja rajoitukset 
Urakan alkuvaiheessa suurin haaste ja rajoituksien luoja oli vielä rakennuksessa asu-
vat opiskelijat. Tämän vuoksi purkutöiden alettua oli pidettävä erityisesti huolta pö-
lynhallinnasta ja kulkuväylien esteettömyydestä. Purkutyöt aloitettiinkin jo vapautu-
neista asuinhuoneista, yksi kerrallaan, tila hyvin alipaineistamalla. Purkujätteet vie-
tiin kiinteistön sisäpihalla oleville roskalavoille välittömästi, ja näin ollen rakennuk-
sen yleiset tilat ja kulkuväylät pysyivät vapaina ja siisteinä. Toisenlaista haastetta ja 
rajoitusta purkutöihin loi lattioista ja kylpyhuoneista todettu asbesti. Asbestilöydök-
sen johdosta huoneistot purettiin kokonaan lattiamaton liimaa ja kylpyhuoneita lu-























Kuva 2. Jätteiden käsittelyn haasteena oli myös ahdas sisäpiha. 
 
Jätteenkäsittelyssä pyrittiin hyödyntämään maksimaalisesti kierrätystä. Kiinteistön 
sisäpihalla sijaitsivat kaksi jätelavaa, toinen puujätteelle ja toinen sekajätteelle. Näi-
den lisäksi erittelimme erikseen elektroniikka-, metalli- ja lasiromun, joista kaksi en-
sin mainittua toimitettiin Stena recyclingin toimipisteeseen, ja vähäinen määrä kerty-
nyttä lasijätettä taloyhtiön lasinkeräysastiaan. Asbestipurun yhteydessä syntynyt as-















Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä me-
kaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbestia on käytetty 
rakennusmateriaalina ennen vuotta 1988, muun muassa ilmanvaihtolaitteistoissa, 
putkien eristysmateriaalina, julkisivuissa, lattioissa, katoissa ja rakennustarvikkeissa, 
kuten tasoitteet, liimat ja maalit. Nykyään asbestin käyttö on kiellettyä ja asbestipur-
kutyöt ovat luvanvaraisia töitä, joihin luvan myöntää työsuojelupiiri.  
(Asbesti.com www-sivut 2012) 












Kuva 4. Osastointi asbestin purkua varten. 
 
Juhana Herttuan-kiinteistössä asbestia havaittiin kokolattiamattojen liimasta, kellari-
tiloista putkien eristeistä sekä kylpyhuoneiden laattojen laasteista. Kuten edellä jo 
todetaan, asbestipurkutyöt ovat luvanvaraisia töitä, joten ne suoritettiin alalle erikois-
tuneen yrityksen toimesta. Lattiamattojen liimoja poistettaessa osastoitiin aina koko-
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nainen kerros kerrallaan, sillä asbestipitoista liimaa esiintyi sekä huoneiden, että käy-
tävien lattioissa. 
Kylpyhuoneiden osalta osastoitiin yksi huone kerrallaan ja näin ollen muut purkutyöt 
eivät häiriintyneet sen johdosta juuri lainkaan. Myös kellarin putkieristeet poistettiin 
kohdeosastointimenetelmää käyttäen.  
6.3 Rakennustyöt 
6.3.1 Invalidihuoneet 
Porin Omenahotelliin rakennettiin kolme invalidikäyttöön soveltuvaa huonetta. Huo-
neet sijoittuvat kolmeen eri kerrokseen rakennuksen eteläpäädyssä, jossa sijaitsee 
pinta-alaltaan suurimmat huoneet. Käytännössä invalidihuoneet eroavat tavallisista 
huoneista suuremman sisäänkäyntioven, suurempien kylpyhuonetilojen ja matalam-
pien huonekalujen vuoksi. Invalidihuoneiden ovet ovat kokoa 11x21. Invalidihuo-
neiden kylpyhuoneissa on täytetty vaatimus 150 senttimetrin halkaisijaa vapaassa 
kääntöympyrässä. (RT 09-10884 2006, 9) 
6.3.2 Tilojen muutokset 
Kohteessa suoritetut tilojen muutokset ovat melko vähäisiä. Ylimmässä kerroksessa 
kolme suurta yksiötä muutettiin kuudeksi keskivertokokoiseksi hotellihuoneeksi. 
Muutostyöt suoritettiin sahaamalla uudet oviaukot käytävästä toiseen muodostunee-
seen huoneeseen ja rakentamalla ääneneristysseinä keskelle alkuperäistä suurempaa 
tilaa. Seinien koostumus on kaksinkertainen kartonkikipsilevy, eristysvilla, ilmarako, 
eristysvilla ja kaksinkertainen kartonkikipsilevy. 
Lisäksi ylimmässä ja alimmassa kerroksessa sijaitsevat kaksiot, yksi per kerros, muu-
tettiin yhdeksi normaaliksi hotellihuoneeksi ja yhdeksi invalidihuoneeksi. Nämä 
muutokset vaativat muutoksia kulkuaukkojen leveyksiin ja kylpyhuoneratkaisuihin. 
Ylimmässä kerroksessa Kylpyhuoneet saatiin muodostettua vanhaa pesuhuonetta ja 
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saunaa hyväksikäyttäen. Alimmassa kerroksessa tarvittavat kylpyhuonetilat saatiin 
yhdistämällä vanha kylpyhuone ja vaatehuone. 
 
 
Kuva 5. Kuudennen kerroksen isompi huone ennen tilan jakamista. 
 
Kuva 6. Saman huoneen ääneneristysseinän ensimmäinen runko alkutekijöissään. 
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6.4 Pintojen uusiminen 
6.4.1 Lattiat 
 
Kuva 7. Huoneen lattia asbestin poistamisen jälkeen. 
 
Asuinhuoneistojen lattioista poistettiin vanha laminaatti, joka oli suoraan alkuperäi-
sen kokolattiamaton päällä. Kokolattiamaton kiinnityksessä käytetystä liimasta löytyi 
asbestia, joten sen maton poistaminen ja liiman jyrsiminen suoritettiin asbestityönä. 
Jyrsitylle lattiapinnalle levitettiin itsestään tasoittuva lattiatasoite. Tasoitetulle lattia-
pinnalle levitettiin ja liimattiin hotellin haluama lattiamatto. Muovisten L-mallisten 
jalkalistojen asennuksen jälkeen huoneiden lattiat olivat luovuttamiskunnossa. Käy-





Kuva 8. Seinät tapetin poistamisen jälkeen. 
 
Huoneistojen osalta kaikki vanhat tapetit poistettiin, lukuun ottamatta oviseiniä. 
Oviseinien tapetit päätettiin jättää poistamatta, koska ne olivat pääosin hyväkuntoisia 
ja siitä olisi aiheutunut huomattavasti lisätöitä paikkaamisen ja tasoittamisen muo-
dossa. Tapetin poiston jälkeen seinien kunto vaihteli todella paljon. Seinien uudel-
leen pinnoituksessa oli käytettävissä kolme vaihtoehtoa lähtökunnon mukaan. Vähäi-
simmin vaurioituneet tasoitettiin sementtisideaineisella oikaisutasoitteella ja pinnoi-
tettiin liimasideaineisella pintatasoitteella. Toisena vaihtoehtona käytettiin lasikuitu-
tapetin asentamista tasoitetulla seinäpinnalle, joka ei vastannut vaadittua tasoa. Kol-
mas vaihtoehto, jota käytettiin kaikkein epätasaisimmissa seinäpinnoissa, oli seinien 
levyttäminen saneerauskipsilevyllä. Kun seinäpinnoissa oli saavutettu haluttu tasai-
suus, maalattiin ne kahteen tai kolmeen kertaan maalarinvalkoisella tarpeen mukaan. 
6.4.3 Katot 
Kattopinnat uusittiin joko maalamalla tai paneloimalla. Hyväkuntoiset katot paikat-
tiin tarvittaessa ja maalattiin valkoisiksi maalarinvalkoisella maalilla. Huonokuntoi-
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set katot koolattiin 22x100 PL/VL vajaasärmälaudalla. Laudat kiinnitettiin kattoon 
pikanauloilla. Koolauksen jälkeen katot paneloitiin valkoisella ympäripontatulla pa-
neelilla. Kaikki huoneiden eteisten alaslasketut katot paneloitiin. Lisäksi paneloidut 
kattopinnat listoitettiin varjolistalla.  
 
 
Kuva 9. Huoneen katto koolattuna. 
6.5 Sähkötyöt 
Sähköurakointi aloitettiin purkamalla kaikki vanhat kerroskohtaiset ryhmäkeskukset. 
Kaikki uudet sähköt tuotiin tilaajan vaatimuksesta pintavetoina. Kaikkien huoneiden 
pääsyöttökaapeli varustettiin vikavirtasuojalla, jotka uppoasennettiin eteisten alaslas-
kettuihin paneelikattoihin. Pinta-asennettujen pistorasioiden sekä kytkimien lisäksi 
huoneisiin tuli CAT6-datakaapelia televisiota ja oven lukitusjärjestelmää varten. 
Käytävillä sähkökaapelit saatiin piiloasennettua kaapelihyllyineen ennakkosuunni-
telmista poiketen kattojen alaslaskuihin. Käytävästä kaapelit tuotiin huoneiden puo-
lelle sekä käytävän, että huoneen eteisen katon sisällä. Sähkötöitä tehtiin yleisissä 
tiloissa turvakameroiden ja hätäuloskäyntimerkkivalojen muodossa sekä ulkona va-




Kaikki uudet vesiputket asennettiin käytävien alaslaskettuihin kattoihin, joista ne vie-
tiin erikseen jokaiseen kylpyhuoneeseen. Kylpyhuoneissa putket vedettiin pintave-
toina. Viemärilinjat yhdistettiin pitkän käytävän osalta aina neljän kylpyhuoneen 
ryppäiksi, jotka vietiin timanttiporatuista rei´istä alempien kerroksien kautta kellariti-
loihin. Eteläpäädyn erillisien kolmen asunnon viemärilinjat yhdistettiin kerroksittain 
yhteen ja vietiin vastaavalla tavalla kellaritiloihin. Putkiremontin aikana haasteeksi 
muodostuivat kiinteistössä olevat liike- ja yhdistystilat, joihin vedettiin remontin 





























Suuren mittakaavan korjausrakentamisprojektissa kunnollisella suunnittelulla on 
keskeinen rooli. Omenahotelli-projektin viivästykset ja kustannusten huomattava 
nousu johtuivat juuri heikosta suunnittelusta. Tilaajan tarpeet oli määritelty riittävän 
tarkasti, ja suunnittelussa oli liiaksi perehdytty vain näiden tarpeiden tyydyttämiseen. 
Itse rakennuksen kunto, sen materiaalit ja niiden työstettävyys oli arvioitu aivan liian 
pintapuolisesti. Jos esimerkiksi märkätilojen kunto olisi selvitetty etukäteen, jo han-
kesuunnittelun yhteydessä, päätökset putkiremontin teettämisestä olisi varmasti tehty 
hyvissä ajoin. 
 
Toinen suunnittelusta johtuva ongelma liittyi töiden aikatauluttamiseen. Viimeistään 
siinä vaiheessa, kun päätös putkiremontista tehtiin, olisi työt pitänyt seisauttaa, ja 
rauhassa miettiä, miten tästä edetään. Sen sijaan töitä jatkettiin sieltä täältä, ja monet 
työt jouduttiin tekemään kahteen kertaan, kun huomattiin, että jokin valmis seinä tai 
alaslasku oli talotekniikan tiellä, vaikka se viikko sitten oli hyväksytty tehtäväksi. 
Tässä korostuu tiedonkulun merkitys. Tieto suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välil-
lä kulki todella huonosti. Kun päällekkäisyyksiä talotekniikassa tuli ilmi, jouduttiin 
soveltamaan. Näiden muutosten päivittäminen suunnitelmiin ei toiminut tarpeeksi 
nopeasti, jolloin aiheutui lisäongelmia. 
 
Ammattitaitoisella työnjohdolla on myös suuri merkitys korjausrakennusprojektin 
läpi viemisessä. Työnjohdon pitäisi toimia linkkinä suunnittelijoiden ja urakoitsijoi-
den välillä. Omenahotelli-projektissa työnjohdossa oli huomattavia puutteita. Työ-
maan valvoja kävi paikalla todella harvoin, jolloin urakoitsijoiden kesken jouduttiin 
useasti yhdessä sopimaan, miten jokin työ saadaan tehtyä.  
 
Koko projektin ongelmien pääsyynä oli se, että sitä ei alusta asti nähty suuren luokan 
rakennusurakkana. Edes ongelmien ilmaantuessa tämä mielikuva ei muuttunut. Jos 
suunnittelu olisi tehty huolella ja ajan kanssa, olisi hotelli avannut ovensa aikaisem-
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Liite 1  Rakennustapaseloste 
Liite 2  Kerrosten 3-6 pohjakuvat   
Liite 3  Osa sähkösuunnitelmista 






















































































































































































































































































































































































































































































































































   











































































































































































































    
